

MEMÓRIA DA REUNIÃO PROJETO BREMIA

Data: 26 de agosto de 2024 (segunda-feira)

Horário: das 09:00h às 10:00h

Local: virtual

Participantes: Professor Pablo Vargas e Izabella Garbeline/UNESP Jaboticabal, Carolina Franco/ Agristar, Irineu Hirata e Gustavo Hacimoto /Enza, Geane Fontes / East West Seed, Leticia Magalhães / Rijk Zwaan, Luciana Takahashi/Syngenta, Paulo Christians/Bejo, Livia Tálita/Feltrin, Mariana Barreto e Thalita Morales/ABCSEM.

Pauta:

- 1) Status do projeto;**
- 2) Alinhamento e ajustes na coleta de amostras;**
- 3) Outros assuntos.**

Deliberações/status

- 1) Status do projeto:** A reunião foi realizada com o intuito de analisar a etapa em que se encontra o projeto e avaliar a necessidade de ajustes. Foi informado pelas empresas que, no momento, devido ao clima atípico no país com a queda de umidade, está difícil de encontrar o míldio no campo em algumas regiões.

O Profº Pablo apresentou imagens referente ao trabalho que vem sendo realizado, até a presente data, referente ao recurso investido, do primeiro repasse de R\$ 36.300,00 já foram utilizados em torno de R\$ 8.000,00. Quanto às amostras, das que estão pelo menos no segundo ciclo de multiplicação na cultivar suscetível: 26 foram coletadas em São Paulo, algumas coletas realizadas no mesmo produtor e da mesma cultivar. Desse total, 12 ainda não esporulou devido ao recebimento recente; 20 amostras foram coletadas no Rio de Janeiro, também com incidência de coletas no mesmo produtor e de mesma cultivar; 11 amostras foram coletadas em Minas Gerais, duas que ainda não esporularam; 05 amostras coletadas no Paraná, sendo 04 que ainda não esporularam; 03 amostras de Santa Catarina e 02 amostras do Rio grande do Sul. Algumas das amostras recebidas no laboratórios não foram possíveis de recuperar por não terem aceito a cultivar ou pela amostra ter chegado em avançado estado de deterioração devido à demora ou acidentes no trajeto. Até o momento, já foram diferenciadas 08 amostras de São Paulo, 03 do Rio de Janeiro e nenhuma dos demais Estados.

- 2) Alinhamento e ajustes na coleta de amostras:** Foi observado que a comunicação entre as empresas participantes está defeituosa pela falta de informação sobre qual produtor já havia sido visitado, gerando coletas no mesmo local. Da mesma forma, a comunicação das empresas com o Profº Pablo e a Izabella, com o envio de amostra sem prévio aviso, impossibilitando o preparo da cultivar suscetível ou sem o compartilhamento do código de rastreio do envio pelos correios, a falta do envio do formulário e de informações referente a amostra.

Foi informado que algumas amostras não foram aproveitadas por apresentarem outro tipo de fungo. Devido à dificuldade de localizar cultivares infectadas em algumas regiões e/ou problemas logísticos, as coletas serão remanejadas conforme a necessidade permitindo assim atingir a meta de coletas.

Como sugestão de melhora na comunicação, serão criadas planilhas de atualização, em tempo real, das coletas e de análises que serão compartilhadas com o grupo a serem preenchidas pela equipe do laboratório, com isso, busca-se evitar as coletas repetidas e melhor transparência no processo.

Sem mais.

Atenciosamente,

Mariana Barreto
Secretária Executiva